

Modernização do CCT - Atividades #1417

Fase # 1354 (REJEITADA): 4. Manutenções Macaco Hidraulico(S10)
Entrega # 1370 (REJEITADA): 4.3. Serviço de Manutenção Realizado

4.3.2. Agendar a realização do serviço

23/03/2020 10:41 h - Samuel Rodrigues

Situação:	CANCELADA	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	0%
Descrição			

Histórico

#1 - 27/04/2020 09:29 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 4.3.2. Realizar recebimento definitivo para 4.3.2. Agendar a realização do serviço

#2 - 17/03/2021 08:45 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para CANCELADA