

## Modernização do CCT - Atividades #1419

Fase # 1355 (FEITO): 5. Manutenção do Microscópio Eletrônico de Varredura(S11)

Entrega # 1371 (FEITO): 5.1. Processo de Contratação Aberto

### 5.1.2. Elaborar Projeto Básico-P.B.

23/03/2020 10:42 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	15/05/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	27/05/2020
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 27/04/2020 09:31 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 5.1.2. Elaborar Projeto Básico para 5.1.2. Elaborar Projeto Básico-P.B.

##### #2 - 27/04/2020 12:09 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

Etapa realizada/finalizada em 16/04/2020.

##### #3 - 27/04/2020 12:10 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

- % Terminado alterado de 0 para 100

##### #4 - 27/04/2020 15:00 h - Fabio Guimarães

- Atribuído para ajustado para Fabio Guimarães

##### #5 - 08/05/2020 09:15 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista ajustado para 27/05/2020

- Início ajustado para 15/05/2020