

Modernização do IISCA - Fase #1425

1. Máquinas, equipamentos, materiais e suprimentos de costura (M2 e M3)

23/03/2020 11:55 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	29/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	14/07/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			
Subtarefas:			
Entrega # 1429: 1.1. Propostas de Fornecedores Analisadas			FEITO
Atividades # 1443: 1.1.1. Analisar propostas dos fornecedores			FEITO
Atividades # 1444: 1.1.2. Emitir termo de aceite, recusa ou cancelamento			FEITO
Atividades # 1445: 1.1.3. Receber e responder recursos.			FEITO
Entrega # 1430: 1.2. Máquinas, equipamentos, materiais e suprimentos recebidos			FEITO
Atividades # 1446: 1.2.1. Solicitar Empenho			FEITO
Atividades # 1447: 1.2.2. Realizar o recebimento definitivo			FEITO

Histórico

#1 - 23/03/2020 11:57 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista ajustado para 14/07/2020

- Início ajustado para 29/01/2020

#2 - 05/05/2020 10:30 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#3 - 10/07/2020 10:27 h - Samuel Rodrigues

- Orçamento atualizado(a)

#4 - 13/07/2020 18:14 h - Samuel Rodrigues

- Orçamento atualizado(a)

#5 - 10/11/2020 16:52 h - CGPP Proplan

- Empenhado alterado de R\$0,00 para R\$50341,84

#6 - 17/03/2021 17:07 h - CGPP Proplan

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO