

Modernização do IISCA - Fase #1428

4. Aquisição de materiais e instrumentos musicais (M9)

23/03/2020 11:59 h - Samuel Rodrigues

Situação:	A FAZER	Início:	30/06/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	14/12/2020
Categoria:		% Terminado:	50%
Descrição			
Subtarefas:			
Entrega # 1439: 4.1. Processo de Contratação Aberto			A FAZER
Atividades # 1472: 4.1.1. Elaborar Documento de Formalização da Demanda			FEITO
Atividades # 1473: 4.1.2. Disponibilizar Espaço Físico			FEITO
Atividades # 1474: 4.1.3. Realizar estudo técnico preliminar			FEITO
Atividades # 1475: 4.1.4. Abrir Processo Administrativo			FEITO
Entrega # 1440: 4.2 Termo de Referência Entregue a PROAD			FEITO
Atividades # 1476: 4.2.1. Elaborar Termo de Referência			FEITO
Atividades # 1477: 4.2.2. Realizar Pesquisa de Preços			FEITO
Atividades # 1478: 4.2.3. Encaminhar Processo à PROAD			FEITO
Atividades # 1560: 4.2.4. Ajustes do Processo			CANCELADA
Entrega # 1441: 4.3. Propostas de Fornecedores Analisadas			CANCELADA
Atividades # 1479: 4.3.1. Analisar propostas dos fornecedores			CANCELADA
Atividades # 1480: 4.3.2. Emitir termo de recebimento, recusa ou cancelamento			CANCELADA
Atividades # 1481: 4.3.3. Receber e responder recursos.			CANCELADA
Entrega # 1442: 4.4. Materiais e Instrumentos Musicais Recebidos			CANCELADA
Atividades # 1482: 4.4.1. Solicitar Empenho			CANCELADA
Atividades # 1483: 4.4.2. Realizar o recebimento definitivo			CANCELADA

Histórico

#1 - 17/07/2020 12:08 h - Samuel Rodrigues

- Orçamento atualizado(a)