

Modernização do IISCA - Entrega #1429

Fase # 1425 (FEITO): 1. Máquinas, equipamentos, materiais e suprimentos de costura (M2 e M3)

1.1. Propostas de Fornecedores Analisadas

23/03/2020 12:00 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	29/02/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	29/05/2020
		% Terminado:	100%
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1443: 1.1.1. Analisar propostas dos fornecedores			FEITO
Atividades # 1444: 1.1.2. Emitir termo de aceite, recusa ou cancelamento			FEITO
Atividades # 1445: 1.1.3. Receber e responder recursos.			FEITO

Histórico

#1 - 23/03/2020 12:19 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 1.2. Propostas de Fornecedores Analisadas para 1.1. Propostas de Fornecedores Analisadas

#2 - 29/05/2020 10:58 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FEITO

Incluir comprovações

#3 - 09/06/2020 12:22 h - Marcio Alves

- Arquivo 28_-_Anlise_do_setor_tcnico.pdf adicionado

Anexado análise do demandante.

Arquivos

28_-_Anlise_do_setor_tcnico.pdf	213 KB	09/06/2020	Marcio Alves
---------------------------------	--------	------------	--------------