

Modernização do IISCA - Entrega #1430

Fase # 1425 (FEITO): 1. Máquinas, equipamentos, materiais e suprimentos de costura (M2 e M3)

1.2. Máquinas, equipamentos, materiais e suprimentos recebidos

23/03/2020 12:00 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	30/05/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	14/07/2020
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	100%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1446: 1.2.1. Solicitar Empenho			FEITO
Atividades # 1447: 1.2.2. Realizar o recebimento definitivo			FEITO

Histórico

#1 - 23/03/2020 12:20 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 1.3. Máquinas, equipamentos, materiais e suprimentos recebidos para 1.2. Máquinas, equipamentos, materiais e suprimentos recebidos

#2 - 17/03/2021 17:06 h - CGPP Proplan

- Situação alterado de A FAZER para FEITO