

Modernização do IISCA - Entrega #1432

Fase # 1426 (FEITO): 2. Aquisição de equipamentos de áudio, vídeo, foto e iluminação (M8)

2.2 Termo de Referência Entregue a PROAD

23/03/2020 12:02 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	15/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/03/2020
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	100%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1452: 2.2.1. Elaborar Termo de Referência			FEITO
Atividades # 1453: 2.2.2. Realizar Pesquisa de Preços			FEITO
Atividades # 1454: 2.2.3. Encaminhar Processo à PROAD			FEITO
Atividades # 1513: 2.2.4. Solucionar inconsistências apontadas pelo setor de compras PROAD			FEITO
Atividades # 1514: 2.2.5. Analisar atendimento dos itens apontados pelo setor de compra...			FEITO

Histórico

#1 - 09/06/2020 16:03 h - Marcio Alves

- Arquivo *Despacho.pdf* adicionado
- Data prevista alterado de 30/03/2020 para 01/06/2020
- Situação alterado de A FAZER para FEITO

#2 - 09/06/2020 16:05 h - Marcio Alves

- Data prevista alterado de 01/06/2020 para 30/03/2020

#3 - 10/07/2020 10:30 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de FEITO para FAZENDO

#4 - 07/08/2020 11:09 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

processo encaminhado a PROAD com os ajustes n **23507.001393/2020-76**

Arquivos

Despacho.pdf	71,2 KB	09/06/2020	Marcio Alves
--------------	---------	------------	--------------