

Modernização do IISCA - Entrega #1433

Fase # 1426 (FEITO): 2. Aquisição de equipamentos de áudio, vídeo, foto e iluminação (M8)

2.3. Propostas de Fornecedores Analisadas

23/03/2020 12:02 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	31/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	29/06/2020
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	100%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1455: 2.3.1. Analisar propostas dos fornecedores			FEITO
Atividades # 1456: 2.3.2. Emitir termo de recebimento, recusa ou cancelamento			FEITO
Atividades # 1457: 2.3.3. Receber e responder recursos.			FEITO

Histórico

#1 - 25/11/2020 16:54 h - Marcio Alves

- Situação alterado de A FAZER para FEITO