

Modernização do IISCA - Entrega #1434

Fase # 1426 (FEITO): 2. Aquisição de equipamentos de áudio, vídeo, foto e iluminação (M8)

2.4. Equipamentos Recebidos

23/03/2020 12:03 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	30/06/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	14/08/2020
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	100%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1458: 2.4.1. Solicitar Empenho			FEITO
Atividades # 1459: 2.4.2. Realizar o recebimento definitivo			FEITO

Histórico

#1 - 17/03/2021 16:42 h - CGPP Proplan

- Situação alterado de A FAZER para FEITO