

## Modernização do IISCA - Entrega #1435

Fase # 1427 (A FAZER): 3. Equipamentos para o laboratório de prototipagem (M7)

### 3.1. Processo de Contratação Aberto

23/03/2020 12:03 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b>	A FAZER	<b>Início:</b>	30/06/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	17/07/2020
<b>Orçamento:</b>	PLOA: R\$0,00	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Esforço para realização:</b>	
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Atividades # 1460: 3.1.1. Elaborar Documento de Formalização da Demanda			<b>FEITO</b>
Atividades # 1461: 3.1.2. Disponibilizar Espaço Físico			<b>FEITO</b>
Atividades # 1462: 3.1.3. Realizar estudo técnico preliminar			<b>FEITO</b>
Atividades # 1463: 3.1.4. Abrir Processo Administrativo			<b>FEITO</b>

### Histórico

#1 - 13/08/2020 14:00 h - Deborah Santos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE PROTOTIPAGEM RÁPIDA, DO CURSO DE DESIGN, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO

Processo: 23507.002195/2020-53