

## Modernização do IISCA - Entrega #1438

Fase # 1427 (A FAZER): 3. Equipamentos para o laboratório de prototipagem (M7)

### 3.4. Equipamentos de Laboratório Prototipagem Recebidos

23/03/2020 12:16 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b>	CANCELADA	<b>Início:</b>	30/10/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	14/12/2020
<b>Orçamento:</b>	PLOA: R\$0,00	<b>% Terminado:</b>	0%
		<b>Esforço para realização:</b>	
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Atividades # 1470: 3.4.1. Solicitar Empenho			<b>CANCELADA</b>
Atividades # 1471: 3.4.2. Realizar o recebimento definitivo			<b>CANCELADA</b>

#### Histórico

#1 - 17/03/2021 16:47 h - CGPP Proplan

- Situação alterado de A FAZER para CANCELADA

Considerando as dificuldades pelo Responsável técnico, o qual entrou em licença maternidade durante o período, devidos consequentes ao ocorrido, o processo não pode ser executado durante o ano de vigência do projeto. Dessa forma, não possível executar o empenho em tempo hábil, o que resultou do retorno do orçamento reservado para a aquisição dos equipamentos.

Frente ao exposto, cancelamentos as entregas e atividades relacionadas nesse projeto, deixando para ser decidido se o processo irá continuar através de outros recursos e em outro projeto.