

Modernização do IISCA - Entrega #1439

Fase # 1428 (A FAZER): 4. Aquisição de materiais e instrumentos musicais (M9)

4.1. Processo de Contratação Aberto

23/03/2020 12:17 h - Samuel Rodrigues

Situação:	A FAZER	Início:	30/06/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	14/07/2020
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	100%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1472: 4.1.1. Elaborar Documento de Formalização da Demanda			FEITO
Atividades # 1473: 4.1.2. Disponibilizar Espaço Físico			FEITO
Atividades # 1474: 4.1.3. Realizar estudo técnico preliminar			FEITO
Atividades # 1475: 4.1.4. Abrir Processo Administrativo			FEITO