

Modernização do IISCA - Entrega #1440

Fase # 1428 (A FAZER): 4. Aquisição de materiais e instrumentos musicais (M9)

4.2 Termo de Referência Entregue a PROAD

23/03/2020 12:17 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	15/07/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/07/2020
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	100%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1476: 4.2.1. Elaborar Termo de Referência			FEITO
Atividades # 1477: 4.2.2. Realizar Pesquisa de Preços			FEITO
Atividades # 1478: 4.2.3. Encaminhar Processo à PROAD			FEITO
Atividades # 1560: 4.2.4. Ajustes do Processo			CANCELADA

Histórico

#1 - 12/08/2020 13:10 h - Marcio Alves

- Situação alterado de A FAZER para FEITO