

Modernização do IISCA - Entrega #1441

Fase # 1428 (A FAZER): 4. Aquisição de materiais e instrumentos musicais (M9)

4.3. Propostas de Fornecedores Analisadas

23/03/2020 12:17 h - Samuel Rodrigues

Situação:	CANCELADA	Início:	31/07/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	29/10/2020
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	0%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1479: 4.3.1. Analisar propostas dos fornecedores			CANCELADA
Atividades # 1480: 4.3.2. Emitir termo de recebimento, recusa ou cancelamento			CANCELADA
Atividades # 1481: 4.3.3. Receber e responder recursos.			CANCELADA

Histórico

#1 - 05/05/2020 14:33 h - Marcio Alves

- Atribuído para ajustado para Rodrigo Santos

#2 - 17/03/2021 17:05 h - CGPP Proplan

- Situação alterado de A FAZER para CANCELADA

Processo arquivado