

Modernização do IISCA - Entrega #1442

Fase # 1428 (A FAZER): 4. Aquisição de materiais e instrumentos musicais (M9)

4.4. Materiais e Instrumentos Musicais Recebidos

23/03/2020 12:18 h - Samuel Rodrigues

Situação:	CANCELADA	Início:	30/10/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	14/12/2020
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	0%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1482: 4.4.1. Solicitar Empenho			CANCELADA
Atividades # 1483: 4.4.2. Realizar o recebimento definitivo			CANCELADA

Histórico

#1 - 05/05/2020 14:31 h - Marcio Alves

- Atribuído para ajustado para Rodrigo Santos

#2 - 17/03/2021 17:05 h - CGPP Proplan

- Situação alterado de A FAZER para CANCELADA

Processo arquivado