

Modernização do IISCA - Atividades #1443

Fase # 1425 (FEITO): 1. Máquinas, equipamentos, materiais e suprimentos de costura (M2 e M3)

Entrega # 1429 (FEITO): 1.1. Propostas de Fornecedores Analisadas

1.1.1. Analisar propostas dos fornecedores

23/03/2020 12:18 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	25/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	28/04/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 23/03/2020 12:19 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 1.2.1. Analisar propostas dos fornecedores para 1.1.1. Analisar propostas dos fornecedores

#2 - 23/03/2020 12:26 h - Samuel Rodrigues

- Tipo alterado de Entrega para Atividades

#3 - 05/05/2020 13:20 h - Marcio Alves

- Atribuído para ajustado para Márcia Qualio

- Início ajustado para 27/04/2020

Aguardando feedback da demandante

#4 - 25/05/2020 15:33 h - Marcio Alves

- Data prevista ajustado para 28/04/2020

- Início alterado de 27/04/2020 para 25/04/2020

- % Terminado alterado de 0 para 100

Conforme consta no processo 23507.001043|2020-20, página 294, a demandante respondeu com o aceite das propostas.

#5 - 29/05/2020 10:37 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#6 - 29/05/2020 10:39 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

Considerando registros e progresso da atividades, ajustamos em reunião (Samuel e Marcio) para feito