

Modernização do IISCA - Atividades #1446

Fase # 1425 (FEITO): 1. Máquinas, equipamentos, materiais e suprimentos de costura (M2 e M3)

Entrega # 1430 (FEITO): 1.2. Máquinas, equipamentos, materiais e suprimentos recebidos

1.2.1. Solicitar Empenho

23/03/2020 12:20 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	07/05/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	08/05/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 23/03/2020 12:26 h - Samuel Rodrigues

- Tipo alterado de Entrega para Atividades

#2 - 05/05/2020 13:23 h - Marcio Alves

- Atribuído para ajustado para Marcio Alves

#3 - 25/05/2020 16:15 h - Marcio Alves

- Data prevista ajustado para 08/05/2020

- Atribuído para alterado de Marcio Alves para Ildo Santos

- Início ajustado para 07/05/2020

- % Terminado alterado de 0 para 100

De acordo com a página 616 do processo 23507.001043|2020-20 a solicitação de empenho ocorreu em 08 de Maio de 2020.

#4 - 29/05/2020 10:37 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#5 - 29/05/2020 10:39 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

Considerando registros e progresso da atividades, ajustamos em reunião (Samuel e Marcio) para feito

#6 - 25/08/2020 09:18 h - Marcio Alves

- Arquivo Of_22_2020_IISCA - Solicitação de Empenho Pregão 07.2020 - PROAD- 08.05.2020.pdf adicionado

Anexado ofício de solicitação de empenho. Itens que não constar na lista foram cancelados por não haver proposta ou em razão das propostas serem acima do valor máximo aceitável.

Arquivos

Of_22_2020_IISCA - Solicitação de Empenho Pregão 07.2020 - PROAD- 08.05.2020.pdf 25/08/2020

Marcio Alves