

## Modernização do IISCA - Atividades #1449

Fase # 1426 (FEITO): 2. Aquisição de equipamentos de áudio, vídeo, foto e iluminação (M8)

Entrega # 1431 (FEITO): 2.1. Processo de Contratação Aberto

### 2.1.2. Disponibilizar Espaço Físico

23/03/2020 12:21 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	08/08/2018
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	27/08/2018
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 05/05/2020 14:53 h - Marcio Alves

- Data prevista ajustado para 27/08/2018
- Atribuído para ajustado para Allison Gomes
- Início ajustado para 08/08/2018
- % Terminado alterado de 0 para 100

Informação enviada via e-mail.

##### #2 - 29/05/2020 10:38 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

##### #3 - 29/05/2020 10:39 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

Considerando registros e progresso da atividades, ajustamos em reunião (Samuel e Marcio) para feito