

Modernização do IISCA - Atividades #1450

Fase # 1426 (FEITO): 2. Aquisição de equipamentos de áudio, vídeo, foto e iluminação (M8)

Entrega # 1431 (FEITO): 2.1. Processo de Contratação Aberto

2.1.3. Realizar estudo técnico preliminar

23/03/2020 12:21 h - Samuel Rodrigues

| | | | |
|--------------------|--------|-----------------------|------------|
| Situação: | FEITO | Início: | 14/04/2020 |
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 19/05/2020 |
| Categoria: | | % Terminado: | 100% |
| Descrição | | | |

Histórico

#1 - 05/05/2020 14:54 h - Marcio Alves

- Data prevista ajustado para 27/08/2020
- Atribuído para ajustado para Allison Gomes
- Início ajustado para 08/08/2020
- % Terminado alterado de 0 para 100

Informação enviada via e-mail.

#2 - 29/05/2020 10:37 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#3 - 29/05/2020 10:39 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

Considerando registros e progresso da atividades, ajustamos em reunião (Samuel e Marcio) para feito

#4 - 09/06/2020 15:52 h - Marcio Alves

- Data prevista alterado de 27/08/2020 para 19/05/2020
- Início alterado de 08/08/2020 para 14/04/2020

O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR É UM DOCUMENTO RECENTE NAS LICITAÇÕES EM GERAL. SUA EXIGÊNCIA PASSOU A SER REALIZADA NO COMEÇO DE 2020.