

Modernização do IISCA - Atividades #1456

Fase # 1426 (FEITO): 2. Aquisição de equipamentos de áudio, vídeo, foto e iluminação (M8)

Entrega # 1433 (FEITO): 2.3. Propostas de Fornecedores Analisadas

2.3.2. Emitir termo de recebimento, recusa ou cancelamento

23/03/2020 12:22 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 05/05/2020 15:18 h - Marcio Alves

- Atribuído para ajustado para Lamonier Souza

#2 - 25/11/2020 16:52 h - Marcio Alves

- % Terminado alterado de 0 para 100

#3 - 25/11/2020 16:54 h - Marcio Alves

- Situação alterado de A FAZER para FEITO