

Modernização do IISCA - Atividades #1459

Fase # 1426 (FEITO): 2. Aquisição de equipamentos de áudio, vídeo, foto e iluminação (M8)

Entrega # 1434 (FEITO): 2.4. Equipamentos Recebidos

2.4.2. Realizar o recebimento definitivo

23/03/2020 12:22 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 05/05/2020 15:20 h - Marcio Alves

- Atribuído para ajustado para Lamonier Souza

#2 - 25/11/2020 16:57 h - Marcio Alves

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

- % Terminado alterado de 0 para 50

ITENS 1,3,5,6,8,9,10 E 11 CANCELADOS POR INEXISTÊNCIA DE PROPOSTAS OU PROPOSTAS ACIMA DO VALOR ORÇADO.
ITENS 2 E 4 ENTREGUES.
ITENS 7 E 12 AGUARDAM ENTREGA.
PROCESSO 23507.001393/2020-76

#3 - 17/03/2021 16:42 h - CGPP Proplan

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

#4 - 17/03/2021 16:42 h - CGPP Proplan

- % Terminado alterado de 50 para 100