

Modernização do IISCA - Atividades #1460

Fase # 1427 (A FAZER): 3. Equipamentos para o laboratório de prototipagem (M7)

Entrega # 1435 (A FAZER): 3.1. Processo de Contratação Aberto

3.1.1. Elaborar Documento de Formalização da Demanda

23/03/2020 12:23 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	23/10/2019
Prioridade:	Normal	Data prevista:	27/10/2019
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 05/05/2020 14:38 h - Marcio Alves

- Data prevista ajustado para 27/10/2019
- Atribuído para ajustado para Deborah Santos
- Início ajustado para 23/10/2019
- % Terminado alterado de 0 para 100

Documento entregue ao IISCA.

#2 - 29/05/2020 10:37 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#3 - 29/05/2020 10:39 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

Considerando registros e progresso da atividades, ajustamos em reunião (Samuel e Marcio) para feito