

## Modernização do IISCA - Atividades #1461

Fase # 1427 (A FAZER): 3. Equipamentos para o laboratório de prototipagem (M7)

Entrega # 1435 (A FAZER): 3.1. Processo de Contratação Aberto

### 3.1.2. Disponibilizar Espaço Físico

23/03/2020 12:23 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	06/02/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	07/02/2020
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 05/05/2020 14:39 h - Marcio Alves

- Data prevista ajustado para 07/02/2020
- Atribuído para ajustado para Deborah Santos
- Início ajustado para 06/02/2020
- % Terminado alterado de 0 para 100

Informação enviada via e-mail.

##### #2 - 29/05/2020 10:37 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

##### #3 - 29/05/2020 10:39 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

Considerando registros e progresso da atividades, ajustamos em reunião (Samuel e Marcio) para feito

##### #4 - 13/08/2020 17:07 h - Deborah Santos

Foi disponibilizada a sala C24 para instalação do novo laboratório de prototipagem.