

Modernização do IISCA - Atividades #1463

Fase # 1427 (A FAZER): 3. Equipamentos para o laboratório de prototipagem (M7)

Entrega # 1435 (A FAZER): 3.1. Processo de Contratação Aberto

3.1.4. Abrir Processo Administrativo

23/03/2020 12:23 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	10/07/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/07/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 05/05/2020 14:41 h - Marcio Alves

- Data prevista ajustado para 15/07/2020
- Atribuído para ajustado para Marcio Alves
- Início ajustado para 10/07/2020

#2 - 05/08/2020 15:50 h - Marcio Alves

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#3 - 05/08/2020 16:01 h - Marcio Alves

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

#4 - 12/08/2020 13:50 h - Marcio Alves

- Arquivo processo_23507002195202053.pdf adicionado
- % Terminado alterado de 0 para 100

Processo 23507.002195/2020-53

Arquivos

processo_23507002195202053.pdf	55 KB	12/08/2020	Marcio Alves
--------------------------------	-------	------------	--------------