

Modernização do IISCA - Atividades #1465

Fase # 1427 (A FAZER): 3. Equipamentos para o laboratório de prototipagem (M7)

Entrega # 1436 (FEITO): 3.2 Termo de Referência Entregue a PROAD

3.2.2. Realizar Pesquisa de Preços

23/03/2020 12:23 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	01/07/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	10/07/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 05/05/2020 14:43 h - Marcio Alves

- Data prevista ajustado para 10/07/2020
- Atribuído para ajustado para Deborah Santos
- Início ajustado para 01/07/2020

#2 - 12/08/2020 13:51 h - Marcio Alves

- Situação alterado de A FAZER para FEITO
- % Terminado alterado de 0 para 100