

Modernização do IISCA - Atividades #1471

Fase # 1427 (A FAZER): 3. Equipamentos para o laboratório de prototipagem (M7)

Entrega # 1438 (CANCELADA): 3.4. Equipamentos de Laboratório Prototipagem Recebidos

3.4.2. Realizar o recebimento definitivo

23/03/2020 12:24 h - Samuel Rodrigues

Situação:	CANCELADA	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	0%
Descrição			

Histórico

#1 - 05/05/2020 14:46 h - Marcio Alves

- Atribuído para ajustado para Deborah Santos

#2 - 17/03/2021 16:47 h - CGPP Proplan

- Situação alterado de A FAZER para CANCELADA

Considerando as dificuldades pelo Responsável técnico, o qual entrou em licença maternidade durante o período, devidos consequentes ao ocorrido, o processo não pode ser executado durante o ano de vigência do projeto. Dessa forma, não possível executar o empenho em tempo hábil, o que resultou do retorno do orçamento reservado para a aquisição dos equipamentos.

Frente ao exposto, cancelamentos as entregas e atividades relacionadas nesse projeto, deixando para ser decidido se a processo irá continuar através de outros recursos e em outro projeto.