

## Modernização do IISCA - Atividades #1472

Fase # 1428 (A FAZER): 4. Aquisição de materiais e instrumentos musicais (M9)

Entrega # 1439 (A FAZER): 4.1. Processo de Contratação Aberto

### 4.1.1. Elaborar Documento de Formalização da Demanda

23/03/2020 12:24 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	13/10/2019
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	13/10/2019
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 05/05/2020 13:31 h - Marcio Alves

- Data prevista ajustado para 13/10/2019
- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO
- Atribuído para ajustado para Rodrigo Santos
- Início ajustado para 13/10/2019
- % Terminado alterado de 0 para 100

O DOD (Documento de oficialização da demanda) foi entregue no IISCA em 13|10|2019.

##### #2 - 29/05/2020 10:39 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

Considerando registros e progresso da atividades, ajustamos em reunião (Samuel e Marcio) para feito