

Modernização do IISCA - Atividades #1474

Fase # 1428 (A FAZER): 4. Aquisição de materiais e instrumentos musicais (M9)

Entrega # 1439 (A FAZER): 4.1. Processo de Contratação Aberto

4.1.3. Realizar estudo técnico preliminar

23/03/2020 12:24 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	15/07/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	25/07/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 05/05/2020 13:37 h - Marcio Alves

- Data prevista ajustado para 13/10/2019
- Situação alterado de A FAZER para PENDENTE
- Atribuído para ajustado para Rodrigo Santos
- Início ajustado para 13/10/2019

Não houve a entrega de estudo técnico preliminar.

#2 - 09/06/2020 15:56 h - Marcio Alves

- Data prevista alterado de 13/10/2019 para 25/07/2020
- Início alterado de 13/10/2019 para 15/07/2020

#3 - 12/08/2020 13:04 h - Marcio Alves

- Situação alterado de PENDENTE para FAZENDO

#4 - 12/08/2020 13:05 h - Marcio Alves

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

#5 - 12/08/2020 13:12 h - Marcio Alves

- % Terminado alterado de 0 para 100