

Modernização do IISCA - Atividades #1475

Fase # 1428 (A FAZER): 4. Aquisição de materiais e instrumentos musicais (M9)

Entrega # 1439 (A FAZER): 4.1. Processo de Contratação Aberto

4.1.4. Abrir Processo Administrativo

23/03/2020 12:24 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	25/07/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/07/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 05/05/2020 14:28 h - Marcio Alves

- Data prevista ajustado para 30/07/2020
- Atribuído para ajustado para Marcio Alves
- Início ajustado para 25/07/2020

#2 - 12/08/2020 13:10 h - Marcio Alves

- Situação alterado de A FAZER para FEITO

Processo 23507.002448/2020-12

#3 - 12/08/2020 13:12 h - Marcio Alves

- % Terminado alterado de 0 para 100