

Modernização do IISCA - Atividades #1481

Fase # 1428 (A FAZER): 4. Aquisição de materiais e instrumentos musicais (M9)

Entrega # 1441 (CANCELADA): 4.3. Propostas de Fornecedores Analisadas

4.3.3. Receber e responder recursos.

23/03/2020 12:25 h - Samuel Rodrigues

Situação:	CANCELADA	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	0%
Descrição			

Histórico

#1 - 05/05/2020 14:32 h - Marcio Alves

- Atribuído para ajustado para Rodrigo Santos

#2 - 17/03/2021 17:05 h - CGPP Proplan

- Situação alterado de A FAZER para CANCELADA

Processo arquivado