

Modernização do IISCA - Atividades #1482

Fase # 1428 (A FAZER): 4. Aquisição de materiais e instrumentos musicais (M9)
Entrega # 1442 (CANCELADA): 4.4. Materiais e Instrumentos Musicais Recebidos

4.4.1. Solicitar Empenho

23/03/2020 12:26 h - Samuel Rodrigues

Situação:	CANCELADA	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	0%
Descrição			

Histórico

- #1 - 05/05/2020 14:31 h - Marcio Alves
- Atribuído para ajustado para Marcio Alves
- #2 - 17/03/2021 17:05 h - CGPP Proplan
- Situação alterado de A FAZER para CANCELADA

Processo arquivado