

Modernização do CCT - Atividades #1495

Fase # 1354 (REJEITADA): 4. Manutenções Macaco Hidraulico(S10)

Entrega # 1368 (FEITO): 4.1. Processo de Contratação Aberto

4.1.4. Abrir Processo no SIPAC

27/04/2020 09:26 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	28/05/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/05/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 27/04/2020 15:00 h - Fabio Guimarães

- Atribuído para ajustado para Fabio Guimarães

#2 - 27/04/2020 15:45 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

- % Terminado alterado de 0 para 100

#3 - 27/04/2020 15:45 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

#4 - 08/05/2020 09:11 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista ajustado para 31/05/2020

- Início ajustado para 28/05/2020