

## Modernização do CCSA - Atividades #1502

Fase # 1198 (FEITO): 1. Aquisição de Mobiliários (M13)

Entrega # 1202 (FEITO): 1.1. Processo de Contratação Aberto

Atividades # 1220 (FEITO): 1.1.2. Pesquisa de Preços

### 1.1.2.2. Organizar documentação de pesquisa de preços

29/04/2020 19:47 h - Paulo Brasil

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	03/04/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	26/05/2020
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Descrição</b>			
Atividade relacionada à organização e consolidação dos documentos de pesquisa de preço.			

#### Histórico

##### #1 - 29/04/2020 19:48 h - Paulo Brasil

- Atribuído para ajustado para Paulo Brasil

##### #2 - 29/04/2020 19:49 h - Paulo Brasil

- Tarefa pai alterado de #1501 para #1220

##### #3 - 29/04/2020 19:51 h - Paulo Brasil

- Data prevista ajustado para 08/05/2020

- Início ajustado para 03/04/2020

##### #4 - 29/04/2020 20:01 h - Paulo Brasil

- Título alterado de 1.1.3.2. Organizar documentação de pesquisa de preços para 1.1.2.2. Organizar documentação de pesquisa de preços

##### #5 - 04/05/2020 09:52 h - Paulo Brasil

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

##### #6 - 04/05/2020 12:56 h - Paulo Brasil

- Data prevista alterado de 08/05/2020 para 18/05/2020

##### #7 - 18/05/2020 21:13 h - Paulo Brasil

- Data prevista alterado de 18/05/2020 para 22/05/2020

##### #8 - 26/05/2020 18:51 h - Paulo Brasil

- Data prevista alterado de 22/05/2020 para 26/05/2020

A data foi alterada de 22/05/2020 para 26/05/2020, pois apenas neste dia foi possível concluir a organização de toda a documentação da pesquisa de preços do mobiliário a ser adquirido para o CCSA.

##### #9 - 26/05/2020 18:58 h - Paulo Brasil

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

- % Terminado alterado de 0 para 100

Toda a documentação foi devidamente organizada, no entanto, a documentação não foi anexada devido ao tamanho da maioria dos arquivos ser maior que o permitido pelo Redmine.