

## Modernização do CCSA - Atividades #1504

Fase # 1198 (FEITO): 1. Aquisição de Mobiliários (M13)

Entrega # 1202 (FEITO): 1.1. Processo de Contratação Aberto

Atividades # 1208 (FEITO): 1.1.1. Documento de Formalização da Demanda

### 1.1.1.2. Elaboração dos DODs

29/04/2020 20:04 h - Paulo Brasil

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	18/03/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	08/05/2020
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Descrição</b>			
Atividade relacionada à elaboração dos Documentos de Oficialização de Demandas (DODs) do mobiliário a ser adquirido.			

### Histórico

#1 - 29/04/2020 21:29 h - Paulo Brasil

- % Terminado alterado de 0 para 70

Será verificado com Louise a possibilidade de incluir mais itens para compras, caso haja sobra de recursos. Havendo a possibilidade, novos DODs serão elaborados.

#2 - 30/04/2020 18:33 h - Paulo Brasil

- % Terminado alterado de 70 para 100

#3 - 30/04/2020 18:59 h - Paulo Brasil

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#4 - 30/04/2020 19:00 h - Paulo Brasil

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO