

Modernização do CCSA - Atividades #1506

Fase # 1198 (FEITO): 1. Aquisição de Mobiliários (M13)
Entrega # 1202 (FEITO): 1.1. Processo de Contratação Aberto
Atividades # 1208 (FEITO): 1.1.1. Documento de Formalização da Demanda

1.1.1.4. Envio dos DODs

29/04/2020 20:10 h - Paulo Brasil

Situação:	FEITO	Início:	18/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	08/05/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			
Atividade relacionada ao envio dos DODs para a DINFRA, pelo diretor do CCSA, do mobiliário a ser adquirido.			

Histórico

- #1 - 30/04/2020 18:59 h - Paulo Brasil
- Arquivo E-mail de Universidade Federal do Cariri - DODs - Mobiliário CCSA 2020.pdf adicionado
 - Situação alterado de A FAZER para FAZENDO
 - % Terminado alterado de 0 para 100

DODs enviados para a DINFRA EM 27/04/2020.
No mesmo dia foram reenviados para a DINFRA, pois os documentos enviados anteriormente estavam com erro no campo nº 3.

- #2 - 30/04/2020 19:04 h - Paulo Brasil
- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

Arquivos

E-mail de Universidade Federal do Cariri - DODs - Mobiliário CCSA 2020.pdf	205.4KB	30/04/2020	Paulo Brasil
--	---------	------------	--------------