

Modernização do CCSA - Atividades #1507

Fase # 1199 (FEITO): 2. Aquisição de condicionadores de ar (M24)
Entrega # 1203 (FEITO): 2.1. Processo de Contratação Condicionadores de Ar
Atividades # 1216 (FEITO): 2.1.1. Documento de Formalização da Demanda

2.1.1.2. Elaboração dos DODs

29/04/2020 21:08 h - Paulo Brasil

Situação:	FEITO	Início:	28/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	08/05/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			
Atividade relacionada à elaboração dos Documentos de Oficialização de Demanda (DODs) necessários para a aquisição dos condicionadores de ar.			

Histórico

- #1 - 29/04/2020 21:09 h - Paulo Brasil
- Data prevista ajustado para 08/05/2020
 - Início ajustado para 28/03/2020
- #2 - 04/05/2020 14:16 h - Paulo Brasil
- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO
- DODs devidamente elaborados.
- #3 - 04/05/2020 14:16 h - Paulo Brasil
- Situação alterado de FAZENDO para FEITO
 - % Terminado alterado de 0 para 100