

Modernização do CCSA - Atividades #1508

Fase # 1199 (FEITO): 2. Aquisição de condicionadores de ar (M24)
Entrega # 1203 (FEITO): 2.1. Processo de Contratação Condicionadores de Ar
Atividades # 1216 (FEITO): 2.1.1. Documento de Formalização da Demanda

2.1.1.3. Assinatura dos DODs

29/04/2020 21:11 h - Paulo Brasil

Situação:	FEITO	Início:	28/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	08/05/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			
Atividade relacionada à assinatura dos DODs, pelo diretor do CCSA, dos condicionadores de ar que serão adquiridos.			

Histórico

#1 - 04/05/2020 14:17 h - Paulo Brasil

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#2 - 04/05/2020 14:17 h - Paulo Brasil

- Atribuído para alterado de Paulo Brasil para Mateus Ferreira

#3 - 04/05/2020 14:39 h - Paulo Brasil

- Arquivo DOD - CCSA - Condicionador de ar 18000 BTUs.pdf adicionado
- Arquivo DOD - CCSA - Condicionador de ar 24000 BTUs.pdf adicionado

DODs assinados pelo diretor do CCSA, Prof. Mateus Ferreira, em 29/04/2020.

#4 - 04/05/2020 14:39 h - Paulo Brasil

- % Terminado alterado de 0 para 100

#5 - 04/05/2020 14:39 h - Paulo Brasil

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

Arquivos

DOD - CCSA - Condicionador de ar 24000 BTUs.pdf	455 KB	04/05/2020	Paulo Brasil
DOD - CCSA - Condicionador de ar 18000 BTUs.pdf	513 KB	04/05/2020	Paulo Brasil