

## Modernização do CCSA - Atividades #1509

Fase # 1199 (FEITO): 2. Aquisição de condicionadores de ar (M24)

Entrega # 1203 (FEITO): 2.1. Processo de Contratação Condicionadores de Ar

Atividades # 1216 (FEITO): 2.1.1. Documento de Formalização da Demanda

### 2.1.1.4. Envio dos DODs

29/04/2020 21:13 h - Paulo Brasil

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	28/03/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	08/05/2020
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Descrição</b>			
Atividade relacionada ao envio dos DODs para a DINFRA, pelo diretor do CCSA, dos condicionadores de ar que serão adquiridos.			

### Histórico

#### #1 - 04/05/2020 14:17 h - Paulo Brasil

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#### #2 - 04/05/2020 14:17 h - Paulo Brasil

- Atribuído para alterado de Paulo Brasil para Mateus Ferreira

#### #3 - 04/05/2020 15:08 h - Paulo Brasil

- Arquivo E-mail de Universidade Federal do Cariri - DODs - Condicionadores de ar CCSA 2020.pdf adicionado

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

- % Terminado alterado de 0 para 100

DODs enviados para a DINFRA EM 29/04/2020.

### Arquivos

E-mail de Universidade Federal do Cariri - DODs - Condicionadores de ar CCSA 2020.pdf 04/05/2020

Paulo Brasil