

Modernização do CCSA - Atividades #1510

Fase # 1200 (FEITO): 3. Aquisição de Monitores e computadores (TIC2)
Entrega # 1204 (FEITO): 3.1. Processo de contratação de computadores e monitores

3.1.1. Documento de formalização da demanda

04/05/2020 16:17 h - Paulo Brasil

Situação:	FEITO	Início:	06/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	16/04/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1221: 3.1.1.1. Elaboração do DOD			FEITO
Atividades # 1511: 3.1.1.2. Assinatura do DOD			FEITO
Atividades # 1512: 3.1.1.3. Envio do DOD			FEITO

Histórico

#1 - 04/05/2020 16:25 h - Paulo Brasil
- Data prevista alterado de 18/04/2020 para 16/04/2020

#2 - 04/05/2020 16:57 h - Paulo Brasil
- Situação alterado de FAZENDO para FEITO