

Modernização do CCSA - Atividades #1511

Fase # 1200 (FEITO): 3. Aquisição de Monitores e computadores (TIC2)

Entrega # 1204 (FEITO): 3.1. Processo de contratação de computadores e monitores

Atividades # 1510 (FEITO): 3.1.1. Documento de formalização da demanda

3.1.1.2. Assinatura do DOD

04/05/2020 16:23 h - Paulo Brasil

Situação:	FEITO	Início:	06/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	16/04/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição Atividade relacionada à assinatura dos DODs, pelo diretor e vice-diretor do CCSA, dos computadores e monitores que serão adquiridos.			

Histórico

#1 - 04/05/2020 16:42 h - Paulo Brasil

- Arquivo DOD - CCSA - PCs.pdf adicionado
- Situação alterado de FAZENDO para FEITO
- % Terminado alterado de 0 para 100

DOD assinado pelo diretor do CCSA, Prof. Mateus Ferreira, e pelo vice-diretor, Prof. Wendell de Freitas Barbosa em 17/04/2020.

Arquivos

DOD - CCSA - PCs.pdf	531 KB	04/05/2020	Paulo Brasil
----------------------	--------	------------	--------------