

Modernização do CCSA - Atividades #1512

Fase # 1200 (FEITO): 3. Aquisição de Monitores e computadores (TIC2)

Entrega # 1204 (FEITO): 3.1. Processo de contratação de computadores e monitores

Atividades # 1510 (FEITO): 3.1.1. Documento de formalização da demanda

3.1.1.3. Envio do DOD

04/05/2020 16:32 h - Paulo Brasil

Situação:	FEITO	Início:	06/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	16/04/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição Atividade relacionada ao envio do DOD dos computadores e monitores que serão adquiridos para a DTI, pelo diretor do CCSA.			

Histórico

#1 - 04/05/2020 16:56 h - Paulo Brasil

- Arquivo Comprovante de assinatura e envio 01.pdf adicionado
- Arquivo Comprovante de assinatura e envio 02.pdf adicionado
- Situação alterado de FAZENDO para FEITO
- % Terminado alterado de 0 para 100

DOD enviado para a DTI EM 18/04/2020.

Arquivos

Comprovante de assinatura e envio 02.pdf	303 KB	04/05/2020	Paulo Brasil
Comprovante de assinatura e envio 01.pdf	159 KB	04/05/2020	Paulo Brasil