

Modernização do IISCA - Atividades #1513

Fase # 1426 (FEITO): 2. Aquisição de equipamentos de áudio, vídeo, foto e iluminação (M8)

Entrega # 1432 (FEITO): 2.2 Termo de Referência Entregue a PROAD

2.2.4. Solucionar inconsistências apontadas pelo setor de compras|PROAD

05/05/2020 15:13 h - Marcio Alves

Situação:	FEITO	Início:	14/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	19/05/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			
Já concluído pelo telejornalismo. Aguardando secretaria de acessibilidade.			

Histórico

#1 - 25/05/2020 16:29 h - Marcio Alves

- Data prevista ajustado para 19/05/2020

- Início ajustado para 14/04/2020

Os pontos foram solucionados primeiro por lab. de telejornalismo e depois pela secretaria de acessibilidade.

#2 - 25/05/2020 16:30 h - Marcio Alves

- % Terminado alterado de 50 para 100

Os pontos foram solucionados primeiro por lab. de telejornalismo e depois pela secretaria de acessibilidade.

#3 - 29/05/2020 10:39 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

Considerando registros e progresso da atividades, ajustamos em reunião (Samuel e Marcio) para feito