

Modernização do IISCA - Atividades #1514

Fase # 1426 (FEITO): 2. Aquisição de equipamentos de áudio, vídeo, foto e iluminação (M8)

Entrega # 1432 (FEITO): 2.2 Termo de Referência Entregue a PROAD

2.2.5. Analisar atendimento dos itens apontados pelo setor de compras, instruir processo e encaminhar a PROAD.

05/05/2020 15:16 h - Marcio Alves

Situação:	FEITO	Início:	19/05/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	01/06/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 09/06/2020 12:30 h - Marcio Alves

- Arquivo *Despacho.pdf* adicionado
- Data prevista ajustado para 01/06/2020
- Início ajustado para 19/05/2020
- % Terminado alterado de 0 para 100

Correções analisadas. Processo devolvido ao setor de compras.

#2 - 09/06/2020 15:49 h - Marcio Alves

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#3 - 09/06/2020 15:50 h - Marcio Alves

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

#4 - 10/07/2020 10:30 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de FEITO para FAZENDO

#5 - 05/08/2020 15:54 h - Marcio Alves

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

Arquivos

Despacho.pdf	71,2 KB	09/06/2020	Marcio Alves
--------------	---------	------------	--------------