

Modernização do CCT - Entrega #1518

Fase # 1517 (FEITO): 6. Aquisição equipamentos via inexigibilidade para o Laboratório de Estruturas (M27)

6.1. Processo de Contratação Aberto

07/05/2020 15:48 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	29/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/06/2020
		% Terminado:	100%
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1521: 6.1.1. Solicitar/Obter as Pesquisas de Preço			FEITO
Atividades # 1522: 6.1.2. Elaborar Projeto Básico			FEITO
Atividades # 1523: 6.1.3. Abrir Processo no SIPAC			FEITO

Histórico

#1 - 11/05/2020 21:57 h - Fabio Guimarães

- Arquivo Processo_23507.001609.2020-64.pdf adicionado
- Situação alterado de A FAZER para FEITO

Em 04/05/2020, o Processo de aquisição de equipamentos para o laboratório de Estruturas (VIA INEXIGIBILIDADE) foi aberto no SIPAC (sob o nº 23507.001609/2020-64).

O CCT aguarda agora a análise e manifestação por parte da Coordenadoria de Apoio às Compras-CAC/PROAD (destinatário inicial do processo), que poderá - ou não - solicitar ao CCT, via Despacho, algum ajuste no processo.

Arquivos

Processo_23507.001609.2020-64.pdf	55 KB	12/05/2020	Fabio Guimarães
-----------------------------------	-------	------------	-----------------