

Modernização do CCT - Entrega #1520

Fase # 1517 (FEITO): 6. Aquisição equipamentos via inexigibilidade para o Laboratório de Estruturas (M27)

6.3. Equipamentos de Laboratório Recebidos

07/05/2020 15:50 h - Samuel Rodrigues

| | | | |
|--|---------------|---------------------------------|--------------|
| Situação: | FEITO | Início: | 01/09/2020 |
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 16/10/2020 |
| Orçamento: | PLOA: R\$0,00 | % Terminado: | 100% |
| | | Esforço para realização: | |
| Descrição | | | |
| Subtarefas: | | | |
| Atividades # 1527: 6.3.1. Solicitar Nota de Empenho | | | FEITO |
| Atividades # 1528: 6.3.2. Realizar o recebimento definitivo | | | FEITO |
| Atividades # 1529: 6.3.3. Encaminhar a Nota Fiscal para PGTO | | | FEITO |

Histórico

#1 - 23/10/2020 17:31 h - Fabio Guimarães

- Arquivo Nota Fiscal nº 52.609 - SPECTRIS DO BRASIL_Atestada.pdf adicionado

- Situação alterado de A FAZER para FEITO

Em anexo, segue Nota Fiscal com 'Ateste de Recebimento'.

Arquivos

| | | | |
|---|--------|------------|-----------------|
| Nota Fiscal nº 52.609 - SPECTRIS DO BRASIL_Atestada.pdf | 333 KB | 23/10/2020 | Fabio Guimarães |
|---|--------|------------|-----------------|