

Modernização do CCT - Atividades #1521

Fase # 1517 (FEITO): 6. Aquisição equipamentos via inexigibilidade para o Laboratório de Estruturas (M27)

Entrega # 1518 (FEITO): 6.1. Processo de Contratação Aberto

6.1.1. Solicitar/Obter as Pesquisas de Preço

07/05/2020 15:58 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	29/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/06/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 11/05/2020 21:53 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#2 - 11/05/2020 21:54 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

#3 - 11/05/2020 21:58 h - Fabio Guimarães

- % Terminado alterado de 0 para 100