

## Modernização do CCT - Atividades #1524

Fase # 1517 (FEITO): 6. Aquisição equipamentos via inexigibilidade para o Laboratório de Estruturas (M27)

Entrega # 1519 (FEITO): 6.2 Ajustes Necessários Realizados

### 6.2.1. Receber o Processo para ajustes

07/05/2020 16:01 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	01/07/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	10/07/2020
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

**#1 - 11/05/2020 21:50 h - Fabio Guimarães**

- Atribuído para ajustado para Fabio Guimarães

**#2 - 12/05/2020 17:12 h - Fabio Guimarães**

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

**#3 - 12/05/2020 17:12 h - Fabio Guimarães**

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

**#4 - 12/05/2020 17:12 h - Fabio Guimarães**

- % Terminado alterado de 0 para 100