

Modernização do CCT - Atividades #1526

Fase # 1517 (FEITO): 6. Aquisição equipamentos via inexigibilidade para o Laboratório de Estruturas (M27)

Entrega # 1519 (FEITO): 6.2 Ajustes Necessários Realizados

6.2.3. Devolver o Processo com ajustes

07/05/2020 16:02 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	17/07/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	18/07/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 11/05/2020 21:50 h - Fabio Guimarães

- Atribuído para ajustado para Fabio Guimarães

#2 - 01/06/2020 17:11 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#3 - 01/06/2020 17:12 h - Fabio Guimarães

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

#4 - 01/06/2020 17:12 h - Fabio Guimarães

- % Terminado alterado de 0 para 100