

Modernização da FAMED - Fase #1530

4. Microscópio Biológico Multivisão (M25)

13/05/2020 15:41 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	04/05/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	22/09/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			
Subtarefas:			
Entrega # 1531: 4.1. Processo de Contratação Aberto			FEITO
Atividades # 1535: 4.1.1. Elaborar Doc. de Formalização da Demanda			FEITO
Atividades # 1536: 4.1.3. Realizar estudo técnico preliminar			FEITO
Atividades # 1537: 4.1.4. Abrir Processo Administrativo			FEITO
Entrega # 1532: 4.2 Termo de Referência Entregue			FEITO
Atividades # 1538: 4.2.1. Elaborar Termo de Referência			FEITO
Atividades # 1539: 4.2.2. Realizar Pesquisa de Preços			FEITO
Atividades # 1540: 4.2.3. Encaminhar Processo a PROAD			FEITO
Entrega # 1533: 4.3. Propostas de Fornecedores Analisadas			FEITO
Atividades # 1541: 4.3.1. Analisar propostas dos fornecedores			FEITO
Atividades # 1542: 4.3.2. Emitir termo de recebimento, recusa ou cancelamento			FEITO
Atividades # 1543: 4.3.3. Receber e responder recursos.			FEITO
Entrega # 1534: 4.4. Materiais e Equipamentos Recebidos			FEITO
Atividades # 1544: 4.4.1. Solicitar Empenho			FEITO
Atividades # 1545: 4.4.2. Realizar o recebimento definitivo			FEITO

Histórico

#1 - 13/05/2020 15:41 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de Microscópio Biológico Multivisão (M25) para 4. Microscópio Biológico Multivisão (M25)

#2 - 09/07/2020 14:30 h - Samuel Rodrigues

- Orçamento atualizado(a)

#3 - 09/07/2020 14:31 h - Samuel Rodrigues

- Orçamento atualizado(a)

#4 - 13/07/2020 18:14 h - Samuel Rodrigues

- Orçamento atualizado(a)

#5 - 14/07/2020 14:13 h - Samuel Rodrigues

- Orçamento atualizado(a)

#6 - 10/11/2020 16:19 h - CGPP Proplan

- Empenhado alterado de R\$0,00 para R\$113700,00

#7 - 16/03/2021 14:37 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FEITO