

## Modernização da FAMED - Entrega #1531

Fase # 1530 (FEITO): 4. Microscópio Biológico Multivisão (M25)

### 4.1. Processo de Contratação Aberto

13/05/2020 15:42 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	04/05/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	08/05/2020
<b>Orçamento:</b>	PLOA: R\$0,00	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Esforço para realização:</b>	
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Atividades # 1535: 4.1.1. Elaborar Doc. de Formalização da Demanda			<b>FEITO</b>
Atividades # 1536: 4.1.3. Realizar estudo técnico preliminar			<b>FEITO</b>
Atividades # 1537: 4.1.4. Abrir Processo Administrativo			<b>FEITO</b>

### Histórico

#1 - 21/05/2020 09:40 h - Ivanildo Nogueira

- Situação alterado de A FAZER para FEITO

Atividade finalizada